

جمعية نافع للأعمال التطوعية
NAFE VOLUNTARY WORKS



الخطة التشغيلية

لمشاريع الجمعية

2024م



جائزة بادر للعمل التطوعي

فكرة المشروع

جائزة تعنى بتحفيز الكوادر التطوعية بالمجتمع وتكريمهم، مما يسهم في تعزيز العمل التطوعي وتمكينه، وتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية دولتنا الرشيدة 2030م في ما يخص التطوع بالوصول الى عدد مليون متطوع.

الأهداف المحددة

- التحفيز والتقدير للكوادر التطوعية.
- دعم ومساندة العمل التطوعي بمنطقة مكة المكرمة.
- تشجيع الجهات الحكومية والأهلية على تبني المبادرات التطوعية .
- تحسين جودة الخدمات التطوعية حيث يؤدي التنافس للتعلم وتحسين المبادرات التطوعية للكوادر العمل التطوعي .

المخرجات المتوقعة

- مشاركة ما لا يقل عن عدد 100 متطوع/ة.
- مشاركة ما لا يقل عن عدد 10 جهات حكومية وأهلية.
- تحفيز وتكريم عدد 15 فائز من كوادر وجهات العمل التطوعي.
- تبني ما لا يقل عن عدد 5 مبادرات تطوعية.

عدد المتطوعين المستهدف

50

مدة المشروع

6 أشهر

الفئة المستفيدة

الكوادر التطوعية

عدد المستفيدين المتوقع

100



المخطط الزمني

م	خطوات العمل	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
1	مرحلة الإعداد والتجهيز							
1.1	توظيف فريق للمشروع							
1.2	أخذ الموافقات والتصاريح اللازمة							
1.3	بناء دليل الجائزة							
1.4	الشراكات والتعاقدات							
1.5	تجهيز النماذج التدريبية لورش العمل والدورات التدريبية							
1.6	حجز قاعات التدريب لورش العمل والدورات التدريبية وتجهيز متطلباتها							
1.7	حجز قاعة الحفل الختامي وتجهيز كافة متطلباته							
2	مرحلة التنفيذ							
2.1	تدشين الجائزة							
2.2	استقبال طلبات المتقدمين							
2.3	تقديم ورش العمل والدورات التدريبية							
2.4	الفرز للمتريشحين النهائيين							
2.5	الحفل الختامي وتكريم الفائزين							
3	مرحلة المراجعة والاعلاق							
3.1	اعداد التقرير التقييمي المرحلي والنهائي							
3.3	التغذية الراجعة							



الموازنة المالية

الإجمالي	التكلفة	العدد	البند	
5,000	5,000	1	بناء دليل الجائزة وتصميمه	1
4,000	2,000	2	بناء الخطة التنفيذية والاعلامية للجائزة	2
10,000	2,000	5	تكاليف المستشارين والخبراء	3
5,000	5,000	1	المصروفات التشغيلية والإدارية	4
30,000	30,000	1	المصاريف التسويقية والإعلامية	5
5,000	5,000	1	حفل التدشين للجائزة	6
12000	2,000	6	تكاليف ورش العمل (تشمل المدربين)	7
6,000	3,000	2	تكاليف الدورات التدريبية (تشمل المدربين)	8
500,000	500,000	1	الجوائز النقدية	9
35,000	35,000	1	الحفل الختامي (يشمل: الدروع - ايجار القاعة - مستلزمات الاحتفال - وجبة العشاء)	10
612,000			الإجمالي (ريال سعودي)	

عناية التطوعي

فكرة المشروع

المساهمة في العناية الدائمة والمستمرة لبيوت الله عز وجل وتوفير بيئة ملائمة ومستدامة ذاتياً لإقامة الشعائر التعبدية في المساجد المستهدفة من خلال توفير المستلزمات الضرورية الأساسية وتنفيذ الأعمال التطوعية التي تكفل بقائها نظيفة وباستمرار

الأهداف المحددة

- الصيانة والعناية لـ 100 مسجداً من خلال توفير المستلزمات الضرورية وتنفيذ الصيانة لها.
- تحقيق 2500 ساعة تطوعية كحد أدنى خلال فترة المشروع.

المخرجات المتوقعة

- عدد (100) من المساجد تم تأمينها بمستلزمات النظافة وتنفيذ الصيانة لها .
- 50 فرصة تطوعية تم توفيرها في 100 مسجد لمدة 6 أشهر.

عدد المتطوعين المستهدف

100

مدة المشروع


6 أشهر

الفئة المستفيدة

المجتمع - المساجد

عدد المستفيدين المتوقع

100 مسجداً على الأقل



المخطط الزمني

م	خطوات العمل	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
1	مرحلة الاعداد والتجهيز							
1.1	أخذ التصاريح والموافقات اللازمة							
1.2	تحديد احتياج المساجد							
1.3	توفير المتطوعين							
1.4	توفير مستلزمات العناية							
1.5	التعاقد مع مؤسسة صيانة وإصلاح							
2	مرحلة التنفيذ							
2.1	صيانة المساجد المحتاجة							
2.2	توزيع مستلزمات العناية بشكل دوري							
3	مرحلة المراجعة والاعلاق							
3.1	اعداد التقرير التقييمي المرحلي والنهائي							
3.2	التغذية الراجعة							



الموازنة المالية

الإجمالي	التكلفة (للوحة الواحدة)	العدد	الوحدة	البند	
50,000	500	100	ريال	صيانة وإصلاح لـ 100 مسجد	1
100,000	20	5000	كرتون	تكاليف كراتين مياه عدد 50 كرتون لـ 100 مسجد	2
10,000	100	100	عبوة	تكاليف عبوات البخور عدد 1 لـ 100 مسجد	3
5,000	50	100	مبخرة	تكاليف مبخرة عدد 1 لـ 100 مسجد	4
10,000	20	500	ربطة	تكاليف مناديل عدد 5 ربطة لـ 100 مسجد	5
2,000	10	200	عبوة	تكاليف معطرات عدد 2 عبوات لـ 100 مسجد	6
4,000	10	400	عبوة	تكاليف منظفات عدد 4 عبوات لـ 100 مسجد	7
2,000	20	100	ريال	تكاليف المواصلات اثناء العناية الدورية	8
4,000	10	400	ريال	تكاليف أدوات تنظيف عدد 4 لـ 100 مسجد لمرة واحدة	9
2,000	2000	1	ريال	قرطاسية ومستلزمات	10
189,000	الإجمالي (ريال سعودي)				

تأهيل مدراء التطوع

فكرة المشروع

مشروع يهدف الى تأهيل وتدريب مدراء التطوع بالجهات غير الربحية والحكومية والمساهمة بتمكينهم لإدارة العمل التطوعي، مما ينعكس ايجاباً على اداء العمل التطوعي بالمجتمع.

الأهداف المحددة

- تطوير اداء العمل التطوعي بالمجتمع.
- تعزيز ونشر ثقافة العمل التطوعي.
- تأهيل وتدريب مدراء التطوع.
- تمكين مدراء التطوع بالجهات غير الربحية والحكومية.

المخرجات المتوقعة

- تأهيل وتدريب ما لا يقل عن 15 مدراء ومسؤولي تطوع بالجهات الحكومية.
- تأهيل وتدريب ما لا يقل عن 15 مدراء ومسؤولي تطوع بالجهات غير الربحية.
- تأهيل وتدريب ما لا يقل عن 10 قادة فرق تطوعية.
- تأهيل وتدريب ما لا يقل عن 10 متطوعين قياديين.

عدد المتطوعين المستهدف

30

مدة المشروع


4 أشهر

الفئة المستفيدة

مدراء التطوع - مسؤولي إدارات التطوع -
قادة الفرق التطوعية

عدد المستفيدين المتوقع

50



المخطط الزمني

م	خطوات العمل	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر
1	مرحلة الاعداد والتجهيز				
1.1	أخذ الموافقات والتصاريح اللازمة				
1.2	تجهيز المحتوى التدريبي				
1.3	التعاقد مع المدربين المعتمدين				
1.4	حجز القاعات التدريبية وتجهيزات الدورات				
1.5	حصر وفرز المتدربين المشاركين بالدورات وورش العمل				
2	مرحلة التنفيذ				
2.1	تنفيذ عدد (2) دورات وعدد (4) ورش عمل				
3	مرحلة المراجعة والاعلاق				
3.1	اعداد التقرير التقييمي المرحلي والنهاي				
3.2	التغذية الراجعة				



الموازنة المالية

الإجمالي	التكلفة	العدد	البند	
12,000	2000	6	تكاليف القاعات التدريبية	1
12,000	2000	6	تكاليف المدربين	2
6,000	1000	6	تكاليف مستلزمات الدورات والورش التدريبية	3
5,000	5,000	1	المصروفات التشغيلية والإدارية	4
6,000	6,000	1	المصاريف التسويقية والإعلامية	5
612,000			الإجمالي (ريال سعودي)	

ضع بصمتك

فكرة المشروع

المساهمة في زيادة الخدمات التطوعية المؤثرة في محافظة الطائف من خلال بناء القدرات للمتطوعين المستهدفين وتنفيذ تدخلات خيرية تطوعية أكثر جودة وتأثيرا بمشاركة المجتمع.

عدد المتطوعين المستهدف

150

مدة المشروع

سنة واحدة

الفئة المستفيدة

الكوادر التطوعية - المجتمع

عدد المستفيدين المتوقع

10,000 مستفيد

الأهداف المحددة

- نشر ثقافة العمل التطوعي وتمكينه.
- تبني المبادرات التطوعية.
- المشاركة بالمناسبات الوطنية والعالمية.

المخرجات المتوقعة

- تبني ما لا يقل عن 10 مبادرات تطوعية.
- المشاركة الميدانية في ما لا يقل عن عدد 5 احتفالات بالايام العالمية والمناسبات الوطنية.



الموازنة المالية

م	البند	العدد	التكلفة	الإجمالي
1	تبني عدد 10 مبادرات تطوعية	10	10,000	100,000
2	المشاركة الميدانية في المناسبات الوطنية والعالمية	5	5,000	25,000
3	المصروفات التشغيلية والإدارية	1	25,000	25,000
4	المصاريف التسويقية والإعلامية	1	10,000	10,000
	الإجمالي (ريال سعودي)			160,000

خدمة ضيوف الرحمن

فكرة المشروع

المساهمة في خدمة ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة أو داخلها الى الحرم المكي الشريف أثناء شهر رمضان المبارك وأثناء موسم الحج كاملاً، ونشر ثقافة التراحم والتكافل وفعل الخير والتطوع بين أفراد المجتمع.

الأهداف المحددة

- تغطية المواقع المحددة التي تم تحديدها داخل الحرم المكي بوجبات الإفطار للصائمين.
- توفير فرص تطوعية يومية طوال شهر رمضان المبارك وموسم الحج في خدمة ضيوف الرحمن.
- سقي أكثر من 2,000,000 حاج ومعتمر.
- إكرام الحاج بتوفير ما يحتاجه من السقيا ووجبات الإطعام.

المخرجات المتوقعة

- مواقع مجهزة بوجبات الإفطار للصائمين تم استهدافها داخل الحرم المكي.
- متطوعين حُصلوا ثم قاموا بخدمة ضيوف الرحمن.
- أكثر من 2,000,000 حاج ومعتمر تمت سقايته.
- 2,000,000 حاج ومعتمر على الأقل خفف عنهم مشقة المناسك وإكرامهم.

عدد المتطوعين المستهدف

50

مدة المشروع


6 أشهر

الفئة المستفيدة

1. الصائمون (نساء _ رجال) في الحرم المكي الشريف
2. الحجاج والمعتمرين (نساء _ رجال)
3. المتطوعين من خلال اكتساب ساعات تطوعية

عدد المستفيدين المتوقع

2,000,000



المخطط الزمني

م	خطوات العمل	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو
1	مرحلة الإعداد والتجهيز						
1.1	توظيف فريق للمشروع						
1.2	أخذ الموافقات والتصاريح اللازمة						
1.3	التعاقد مع شركة مختصة بخدمة ضيوف الرحمن						
1.4	توفير المتطوعين						
2	مرحلة التنفيذ						
2.1	خدمة ضيوف الرحمن من خلال توزيع كل من: (عبوات المياه - وجبات الحجاج - وجبات إفطار الصائم)						
3	مرحلة المراجعة والإغلاق						
3.1	إعداد التقرير التقييمي المرحلي والنهائي						
3.2	التغذية الراجعة						



الموازنة المالية

التفاصيل	الإجمالي	التكلفة (للوحة الواحدة)	العدد	الوحدة	البند
تشمل التخزين والتبريد والنقل والتوزيع	1,000,000	28	35,715	كرتون	1 تكلفة كراتين الماء
تشمل التخزين والتبريد والنقل والتوزيع	300,000	15	20,000	وجبة	2 تكلفة وجبات الحجاج
تشمل التخزين والتبريد والنقل والتوزيع	750,000	15	50,000	وجبة	3 تكلفة وجبات افطار الصائمين
-	2,000	40	50	-	4 تجهيزات المتطوعين (بطائق - سديريات - قبعات)
-	18,000	3000	6	-	5 تكلفة المتابعة والإشراف لمدة 6 أشهر
الإجمالي					الإجمالي
ريال 2,070,000					

سقىا الماء

فكرة المشروع

المساهمة في سقيا المحتاج بمنطقة مكة المكرمة ونشر ثقافة التراحم والتكافل وفعل الخير والتطوع بين افراد المجتمع.

الأهداف المحددة

- توفير الماء لأكثر من 2,000,000 محتاج.
- المساهمة في سقي المحتاجين بمنطقة مكة المكرمة وبث الطمأنينة في نفوسهم.
- إكرام المحتاجين بتوفير ما يحتاجوه من السقيا.
- توفير فرص تطوعية طوال فترة المشروع في خدمة المحتاج.

المخرجات المتوقعة

- أكثر من 2,000,000 محتاج تمت سقايته.
- أكثر من 2,000,000 محتاج على الأقل خفف عنهم إحتياج الماء.
- متطوعين حصلو ثم قاموا بخدمة المحتاجين.

عدد المتطوعين المستهدف

50

مدة المشروع

6 أشهر

الفئة المستفيدة

1. المحتاجين بمنطقة مكة المكرمة (نساء _ رجال)
2. المتطوعين من خلال اكتساب ساعات تطوعية

عدد المستفيدين المتوقع

2,000,000



المخطط الزمني

م	خطوات العمل	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر
1	مرحلة الاعداد والتجهيز							
1.1	توظيف فريق للمشروع							
1.2	أخذ التصاريح والموافقات اللازمة							
1.3	التعاقد مع شركة متخصصة بتوفير وتوزيع الماء							
1.4	توفير المتطوعين							
2	مرحلة التنفيذ							
2.1	توزيع عبوات المياه على فئات المجتمع المحتاجة							
3	مرحلة المراجعة والاعلاق							
3.1	اعداد التقرير التقييمي المرحلي والنهائي							
3.2	التغذية الراجعة							



الموازنة المالية

التفاصيل	الإجمالي	التكلفة (للوحة الواحدة)	العدد	الوحدة	البند
تشمل التخزين والتبريد والنقل والتوزيع	1,500,000	23	65,218	كرتون	1 تكلفة كراتين المياه
-	2,000	40	50	-	2 تجهيزات المتطوعين (بطائق - سديريات - قبعات)
-	18,000	3000	6	-	3 تكلفة المتابعة والإشراف لمدة 6 أشهر
الإجمالي					ريال 1,520,000

إفطار صائم

فكرة المشروع

المساهمة في إفطار الصائمين القادمين من خارج منطقة مكة المكرمة أو داخلها أثناء شهر رمضان المبارك ونشر ثقافة التراحم والتكافل وفعل الخير والتطوع بين أفراد المجتمع.

الأهداف المحددة

- تغطية المواقع والأماكن التي يتم تحديدها داخل منطقة مكة المكرمة بوجبات الإفطار للصائمين.
- تفتير ما يقارب 100,000 صائم في منطقة مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك .
- توفير فرص تطوعية طوال فترة المشروع في خدمة الصائمين.

المخرجات المتوقعة

- مواقع إفطار تم إستهدافها وتغطيتها داخل منطقة مكة المكرمة.
- تفتير 100,000 صائم على الأقل بمنطقة مكة.
- متطوعين حصلو ثم قاموا بخدمة المحتاجين.

عدد المتطوعين المستهدف

80

مدة المشروع


39 يوم

الفئة المستفيدة

- الصائمون (نساء _ رجال) في منطقة مكة المكرمة
- المتطوعين من خلال اكتساب ساعات تطوعية

عدد المستفيدين المتوقع

100,000



المخطط الزمني

أبريل		مارس		خطوات العمل	م
				مرحلة الاعداد والتجهيز	1
				توظيف فريق للمشروع	1.1
				أخذ الموافقات والتصاريح اللازمة	1.2
				التعاقد مع شركة مختصة بتوفير وجبات افطار صائم	1.3
				تجهيز اماكن توزيع وجبات افطار صائم	1.4
				توفير المتطوعين	1.5
				مرحلة التنفيذ	2
				توزيع وجبات إفطار الصائم	2.1
				مرحلة المراجعة والاعلاق	3
				اعداد التقرير التقييمي المرحلي والنهاي	3.1
				التغذية الراجعة	3.2



الموازنة المالية

التفاصيل	الإجمالي	التكلفة (للوحة الواحدة)	العدد	الوحدة	البند	
وجبة ساخنة مكونة من 6 اصناف	1,000,000	10	100,000	وجبة	تكلفة وجبات افطار صائم	1
-	20,000	20,000	-	-	تكاليف تجهيز اماكن التوزيع	2
-	3,000	300	10	-	تكاليف اللوحات الاعلانية والإعلامية	3
-	2,000	40	50	-	تجهيزات المتطوعين (بطائق - سديريات - قبعات)	4
-*	6,000	3000	2	-	تكلفة المتابعة والإشراف	5
الإجمالي					ريال 1,031,000	

شكراً
لكم



جمعية نافع للأعمال التطوعية
NAFE VOLUNTARY WORKS